

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
長野県	木島平村	穂高	内山		①・②					③・④					
			稲荷												
			和栗												
			北鴨												
			中村												
		往郷	小見												
			馬曲												
			平沢												
			上千石												
			千石		①・②							③・④			
			原大沢												
			庚												
			西小路												
			部谷沢												
			中島												
			高石												
		市之割													
		南鴨													
		栄町													
		上木島	糠千												
			柳久保												
山口			①・②							③・④					
大町															
中町															
西町															
池の平															
スキー場															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。